
日付 曜日 代表者 イオン源 イオン種 コース 備　考

1 日

2 月

3 火

4 水

5 木 加速器タンクオープン

6 金 加速器整備

7 土

8 日

9 月

10 火 加速器整備 冷却水停止

11 水 　　〃 冷却水復帰

12 木 　　〃

13 金 　　〃

14 土

15 日

16 月 加速器整備 STJ本体設置作業

17 火 　　〃 防災設備点検

18 水 　　〃

19 木 　　〃

20 金 　　〃

21 土

22 日

23 月 実験準備日 職場巡視(共同C)

24 火 加速器ビーム試験

25 水 左高　正雄
Alphatross

(S3)
He L1

26 木 末木　啓介
MC-SNICS

(S4)
Cl L4

27 金 〃 〃 〃 〃

28 土

29 日

30 月

31 火 左高　正雄
SNICS-Ⅱ

(S2)
Cl L2

実験準備日

非宇宙用GNSS受信モジュール耐放射線性評価
-予備テスト-(TR1611)

IBA装置（L1ライン）の高感度分析のための整備(TA1608)

AMSを用いた陸域環境試料中の長寿命放射性核種の分析
(TA1609)

〃

SF6ガス回収、タンクオープン

タンク内作業(目視点検、ガスバルブ動作確認)

仕事始め

タンク内作業(加速管リーク、Foil確認)

タンク内作業(Foil確認、加速管真空引き)

タンク内作業(荷電変換ガス、バルブ確認、加速管真空引き)

主タンク真空引き→SF6ガス充填

SF6ガス露点測定、ドライヤー再生準備

ドライヤー再生

サーキュレータ運転

コンデショニング

コンデショニング
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実　験　課　題


